АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в муниципальном образовании городском поселении 
«Город Малоярославец» Малоярославецкого района Калужской области

г. Малоярославец                                                                                  «27»07.2023 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь распоряжением Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 27.07.2023 №89, проведена проверка с целью осуществления контроля за соблюдением условий концессионного соглашения, в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в муниципальном образовании городском поселении «Город Малоярославец» Малоярославецкого района Калужской области от 01.08.2022 №1.
Проверка проводилась комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:

заместитель Главы Администрации - Г.Г. Трофимова;

Члены комиссии:

Ведущий эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ – А.А. Гусаров (секретарь комиссии);
Начальник ОКС и ТИ – А.Б. Канарейкин;

Главный специалист правового отдела – Е.О. Бедринская;

Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности –                            Ю.Н. Литвинова;
Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ –                Н.А. Борзенкова;

Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ –                В.В. Федкевич.

В присутствии представителей ООО «КЭСК»:

Генерального директора ООО «КЭСК» - Д.Г. Жидкова;

Зам. ген. директора по производству ООО «КЭСК» - В.В. Сумина.
В ходе проверки рассмотрено фактическое состояние объектов концессионного соглашения (Приложение 1 к концессионному соглашению № 1 от 01.08. 2022 г.). Установлено, что объекты находятся в удовлетворительном состоянии, используется по назначению. Внештатных ситуаций (угроза и возникновение чрезвычайных ситуаций, причинение вреда жизни и здоровью) не происходило. 

В соответствии с заданием и основными мероприятиями по созданию (строительству), реконструкции и исключению из реестра ОПО объектов концессионного соглашения, в I - II квартале 2023 года проведены и ведутся следующие мероприятия:

	№ мероприятия по ИП
	№  акт - март 2023
	Наименование работ  от 31 марта 2023
	Подрядная организация
	Договор  № , дата, срок выполнения
	% выполнения работ
	Сумма НДС
	С НДС
	Без НДС

	2.1.4.
	119
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Строительство тепловых сетей к блочно-модульной котельной №1 по ул. Г. Соколова г. Малоярославец
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	491 200,00
	2 947 200,00
	2 456 000,00

	3.1.1.
	120
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №9 ул. Заводская, участок теплосети от ТК19 -ТК21- ТК21а -Спорткомплекс
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	59 220,00
	355 320,00
	296 100,00

	3.1.9.
	121
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №9 ул.Заводская участок теплосети на МДОУ
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	39 480,00
	236 880,00
	197 400,00

	3.1.10.
	122
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №3 ул.Коммунистическая (НГЧ) участок теплосети от котельной до МДОУ №97
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	27 720,00
	166 320,00
	138 600,00

	3.1.3.
	123
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной  №3 ул. Коммунистическая (НГЧ) участок теплосети от ул.Пролетарская,2 до ТК3
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	41 580,00
	249 480,00
	207 900,00

	3.1.4.
	124
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №11 П.Курсантов (Швейная фабрика)  участок теплосети от котельной до  Школы №2 корпус1
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	49 250,00
	295 500,00
	246 250,00

	3.1.5.
	125
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ул.Парижской Коммуны участок теплосети от ж.д. ул.Гагарина,9 до ж.д. ул.Гагарина,3
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	37 900,00
	227 400,00
	189 500,00

	3.1.6.
	126
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул. Почтовая участок теплосети от ТК2 - ТК6
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	59 220,00
	355 320,00
	296 100,00

	3.1.7.
	127
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул. Почтовая участок теплосети  от ТК2 - ТК3
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	19 740,00
	118 440,00
	98 700,00

	3.1.8.
	128
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул. Почтовая участок теплосети от ТК3 - ТК4
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	9 870,00
	59 220,00
	49 350,00

	3.11.14.
	129
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2   ул.Почтовая (ЦГА) участок теплосети от котельной до ТК1  
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	9 870,00
	59 220,00
	49 350,00

	3.1.14.
	130
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №6 ул.Московкая (ТУ12) участок теплосети от ТК10 - ТК11 
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	33 075,00
	198 450,00
	165 375,00

	3.1.11.
	131
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной  №6 ул.Московкая (ТУ12)  участок теплосети от ТК11 - ТК12
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	40 425,00
	242 550,00
	202 125,00

	3.1.12.
	132
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной  №10 Маклино  участок теплосети от котельной - ТК3
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	31 177,50
	187 065,00
	155 887,50

	3.1.15.
	133
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №10 Маклино  участок теплосети от ТК6 - ТК9
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	62 355,00
	374 130,00
	311 775,00

	3.1.16.
	134
	Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной  №10 Маклино участок теплосетиот ТК9 - ТК11
	ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ "                                                
	Договор                                     № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027
	25%
	31 177,50
	187 065,00
	155 887,50


	№ п/п
	Объект
	Подрядчик 
	Экспертиза
	Даты
	Примечание

	
	Строительство
	Реконструкция
	
	ТЦА
	Государственная
	
	

	
	
	
	
	Получение положительного заключения
	ТЦА 1
	ТЦА 2
	ТЦА 3
	ТЦА 4
	ТЦА 5
	Договор ТЦА
	Оплата (руб)
	2
	3
	4
	Заключение ТЦА
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	 
	 
	 
	 
	13
	14

	1
	 №1 ул. Г. Соколова 
	 
	Стройтехмонтаж Плюс
	25.07.2023
	 
	28.06.2023
	05.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	№2 ул. Почтовая (ЦГА) 
	Эврика
	24.07.2023
	 
	08.06.2023
	05.07.2023
	17.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	№3 ул. Коммунистическая 
	Энергопрогресс
	25.07.2023
	 
	17.05.2023
	09.06.2023
	14.06.2023
	26.06.2023
	29.06.2023
	03.07.2023
	160391,78 04.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	№6 ул. Московская (ТУ12)
	Эврика
	21.07.2023
	 
	08.06.2023
	29.06.2023
	07.07.2023
	14.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	№8 ул. П. Коммуны
	 
	Эврика
	19.07.2023
	 
	17.05.2023
	23.06.2023
	29.06.2023
	 
	 
	04.07.2023
	209857,03  04.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	№9 ул. Заводская,2 
	Стройтехмонтаж Плюс
	25.07.2023
	 
	17.05.2023
	08.06.2023
	19.06.2023
	28.09.2023
	 
	05.07.2023
	422281,03
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	7
	№11 ул. Подольских Курсантов 
	 
	Энергопрогресс
	31.07.2023
	 
	11.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТС Соколова
	 
	ТЭК-ПРО
	25.07.2023
	 
	28.06.2023
	03.07.2023
	06.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ТС Реконструкция
	ТЭК-ПРО
	25.07.2023
	 
	01.06.2023
	29.06.2023
	03.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	ТК2-ТК6
	
	
	
	
	
	
	07.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	ТК2-ТК3
	
	
	
	
	
	
	07.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	ТК3-ТК4
	
	
	
	
	
	
	07.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Пролетарская, 2-ТК3
	
	
	
	
	
	
	07.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	ТК19-Спорткоплекс
	
	
	
	
	
	
	07.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	Гагарина, 3-9
	
	
	
	
	
	
	07.07.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	П.Курс. Кот.-Школа
	
	
	
	
	
	
	11.07.2023
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