



Калужская область  
Малоярославецкий район  
**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
муниципального образования  
городское поселение  
«Город Малоярославец»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.03.2024

№ 267

**Об изменении существенных условий Муниципального контракта от 25.12.2023 № 47-23 на строительство объекта «Автоматизированная блочно - модульная котельная мощностью 7,6МВт по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная 25» в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Предусмотреть изменение существенных условий Муниципального контракта от 25.12.2023 № 47-23 на строительство объекта «Автоматизированная блочно - модульная котельная мощностью 7,6МВт по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная 25» (далее – Контракт), в части:

- увеличения суммы контракта на 4 041 090 (четыре миллиона сорок одна тысяча девяносто) руб. 00 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов, в сумме 673 515 (шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот пятнадцать) руб. 00 коп.;

- увеличения размера предварительной оплаты (выплаты аванса) до 50% от цены Контракта;

- продления сроков выполнения Контракта до 01.08.2024.

2. Изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформляется соглашением об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта с приложением письменных обоснований и документов, подтверждающих, что при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

**Глава Администрации**



**М.А.Крылов**